

国保ヘルスアップモデル事業の3年間の予定について・平成15年度指定市町村

		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
15年度	市町村会議 1年目		◎市町村会議 (事業計画の報告、勉強会)									◎市町村会議 (マニュアルVer.0の説明)	
	事業	モデル事業1年目開始			→								
16年度	提出物等	◎実績報告調書Ⅰ ◎当年事業計画書 【4月末締切】		◎事業実施報告書Ⅰ 【6月末締切】		◎評価レポートⅠ 【8月末締切】		◎モデル事業支援材料Ⅰ 【11月19日締切】					
	市町村会議 2年目	◎市町村会議 (モデル事業1年目の実績報告)						◎市町村会議 (評価検討会の概要報告)				◎市町村会議 (マニュアルVer.1の説明)	
	調査	↔			現地調査								
	事業	モデル事業2年目開始			→								
17年度	提出物等	◎実績報告調書Ⅱ ◎当年事業計画書 【4月末締切】		◎事業実施報告書Ⅱ 【6月末締切】		◎評価レポートⅡ ◎モデル事業支援材料Ⅱ 【8月末締切】							
	市町村会議 3年目	◎市町村会議 (モデル事業2年目の実績報告)										◎市町村会議 (マニュアルの説明)	
	事業	モデル事業3年目開始			→								
終了後	提出物等				◎事業実施報告書(3年間分) 【6月末締切】								
	事業	本事業化				→							

