

治験活性化計画に向けての取り組みのスケジュール

資料3-1

06/1月

3月

4月

07/1月

2月

4月

◎全国治験活性化3カ年計画
(H15~H17)

◎治験を含む臨床研究基盤整備を引き続き推進。
◎専門作業班報告に基づき、調査等を実施。

全国治験活性化長期計画

◎医薬品産業ビジョン
(H14~H18)

○3カ年計画フォローアップ実務者会合(メールベース)

○3カ年計画フォローアップ協議会
・3カ年計画進捗
・平成18年度の取り組み

●治験のあり方に関する検討会
(05/03月~)

(医薬品食品局審査管理課)

-05/7 「治験のあり方に関する主な論点」

- ・治験・薬事・承認制度について
→引き続き検討
- ・治験を含む臨床研究基盤整備
→専門作業班で検討

●治験を含む臨床研究
基盤整備に係る専門作業班 全6回開催
(05/08月~06/01月)

(医政局研究開発振興課)

文科省よりオブザーバー出席)

- 平成18年度に取り組むべき事項のとりまとめ。報告書。

次期治験活性化計画策定のための検討会
(仮称)(6月~)

パブコメ等